



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายธรรมชาติ อมฤกษ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุ

อุปดัมภ์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (E๖๒๐๒๐๐๐๐๗๖๙) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๘ ยูนิต โรงเรียนโนน ไทยครูอุบลัมภ์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	ก่อสร้างบ้านพักครู อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๘ ยูนิต โรงเรียนโนน ไทยครูอุบลัมภ์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๕๑๐๐๘.๓๘/๕๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายธรรมชาติ อมฤกษ์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมภ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา