

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อาคารอเนกประสงค์)
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม : 2559
 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR - F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	160,900.00	1.2726	204,761.34	FACTOR - F พื้นที่ปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			204,761.34	
	ปรับลดขอตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			200,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตรวจสอบประมาณการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 หัวหน้าฝ่ายออกใบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสันติ ทองแสง) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 วิศวกรรมโยธาปฏิบัติราชการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อาคารอเนกประสงค์)
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเฉลิมชัยพิทยาคม ตำบลเฉลิม อำเภอกนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	1,300.00	ตร.ม.	31	40,300	30.00	39,000	79,300	ทำความ สะอาดแล้ว ทาสีด้วยสี จริงสองรอบ
2	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	1,100.00	ตร.ม.	35	38,500	31.00	34,100	72,600	
3	งานทาสีน้ำมันประตูม้วน	100.00	ตร.ม.	35	3,500	38.00	3,800	7,300	
4	ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยึดหยุ่นได้	20.00	ตร.ม.	50	1,000	35.00	700	1,700	
รวมราคาค่างานต้นทุน								160,900	

รวมราคาค่างานต้นทุน

160,900

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ